
24,70% 23,80% 26,59% 24,91% 123.987,41 111.015,37 115.192,00 116.166,35 TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDP (R$) 

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO 

ITEM DESCRIÇÃO / VALOR R$ 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS Ç
% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,30% 10.714,33 100,00% 10,714.33 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
2.0 MOVIMENTO DE TERRA 1,17% 5.427,90 100,00% 5.427,90 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0.00 
3.0 ESQUELETO ESTRUTURAL 22,68% 105.764,39 80,00% 84.611,51 20,00% 21.152,88 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
4.0 SISTEMAS DE COBERTURA 7,23% 33.702,20 0,00% 0,00 50,00% 16,851,10 50,00% 16.851,10 0,00% 0,00 
5.0 PAREDES E PAINÉIS 7,79% 36.317,52 0,00% 0,00 70,00% 25.422,26 30,00% 10.895,26 0,00% 0,00 
6.0 PAVIMENTAÇÃO 8,93% 41.633,42 0,00% 0,00 45,00% 18.735,04 35,00% 14,571,70 20,00% 8.326,68 
7.0 REVESTIMENTO 14,50% 67,605,97 0,00% 0,00 25,00% 16.901,49 50,00% 33.802,99 25,00% 16.901,49 
8.0 PINTURA 6,58% 30.701,93 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 30.701,93 
9.0 ESQUADRIAS 5,34% 24.920,26 0,00% 0,00 0,00% 0,00 50,00% 12.460,13 50,00% 12.460,13 
10.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 6,02% 28.061,59 20,00% 5.612,32 25,00% 7.015,40 35,00% 9.821,55 20,00% 5.612,32 
11.0 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E SANITÁRIAS 5,41% 25.244,70 20,00% 5.048,94 25,00% 6.311,18 35,00% 8.835,64 20,00% 5.048,94 
12.0 FACHADA - MURO DE ENTORNO 7,32% 34.133,46 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 34.133,46 
13.0 SERVIÇOS DIVERSOS 1,51% 7.025,46 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 7,025,46 
14.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 3,24% 15.108,00 25,00% . 3.777,00 25,00% 3.777,00 25,00% 3.777,00 25,00% 3.777,00 
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Vitória Bezerra Çifim 

ENG, CIVIL-CREA-CE 351599 

RNP: 0619758066 

466.361,13 

PEDRA BRANCA-CE, MARÇO DE 2021 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 

OBRA: 
CONSTRUÇÃO DA BASE DO DEMUTRAN 

LOCAL: 
SEDE DO MUNICíPIO 

MUNICjPIO: 

PEDRA BRANCA-CE 

DATA BASE: 
TABELA SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 

VIGÊNCIA A PARTIR DE 30/03/2021 
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% - HORISTAS E 47,76% - MENSALISTAS 

TABELA SINAPI 02/2021 DESONERADA 

DATA DE EMISSÃO: 15/0312021 

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/03/2021 
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% - HORISTAS - 47,76% - MENSALISTAS 


