


9 CRONORAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Heitor Vieira Lima Verde
Eng. Civil
CREA 61.55096



OBRA: PASSAGEM MOLHADA LOCALIDADE LAJES
APELIDO: PASSAGEM MOLHADA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
TABELA: SEINFRA 27.1 C/ DES / / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
LOCAL: SÍTIO LAJES

V. S/ BDI: R\$ 273.632,06
BDI: 28,96%
V. DO BDI: R\$ 79.243,84
V. TOTAL: R\$ 352.875,90

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		QUANTIDADE DE MESES: 3 meses				
PAGINA 1						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 1 (%)	MÊS 2 (%)	MÊS 3 (%)	TOTAL (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13260,5	100,00%	0	0	13260,5
			100,00%	0,00%	0,00%	100%
2	MOVIMENTO DE TERRA	68552,12	68552,12	0	0	68552,12
			100,00%	0,00%	0,00%	100%
3	FUNDAÇÃO	160160,84	80080,42	80080,42	0	160160,84
			50,00%	50,00%	0,00%	100%
4	REVESTIMENTO DE PEDRA	21739,6	0	21739,6	0	21739,6
			0,00%	100,00%	0,00%	100%
5	CONCRETO	55721,53	0	55721,53	0	55721,53
			0,00%	100,00%	0,00%	100%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	33441,31	0	0	33441,31	33441,31
			0,00%	0,00%	100,00%	100%

HEITOR VICENTE
ENGENHEIRO
CREF-125563



10 COMPOSIÇÃO DE BDI



Heitor Vieira Lima Verde
Eng. Civil
CREA - CE 55096

Coloque sua logo aqui	OBRA: PASSAGEM MOLHADA LOCALIDADE LAJES
	APELIDO: PASSAGEM MOLHADA
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
	TABELA: SEINFRA 27.1 C/ DES / / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	LOCAL: SÍTIO LAJES

COD	DESCRIÇÃO	%
S + G	Benefício	
L	Garantia/seguros	0,74%
	Lucro	8,40%
	TOTAL	9,1400%

AC	Despesas Indiretas	
DF	Administração central	4,01%
R	Despesas financeiras	1,11%
	Riscos	0,97%
	TOTAL	6,0900%

I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	10,1500%

BDI = 28,96%
 $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$



Heitor Vieira Lima Verdes
 ENG. CIVIL
 CREA-0655099



11 ENCARGOS SOCIAIS



Heitor Vieira Lima Neto
Eng. Civil
CREA/CE 55096

Coloque sua logo aqui	OBRA: PASSAGEM MOLHADA LOCALIDADE LAJES
	APELIDO: PASSAGEM MOLHADA
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
	TABELA: SEINFRA 27.1 C/DES / / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	LOCAL: SÍTIO LAJES

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Grupo	Código	Descrição	Hora (%)	Mês (%)	COM DESONERAÇÃO
A	A1	INSS	0,00%	0,00%	
	A2	SESI	1,50%	1,50%	
	A3	SENAI	1,00%	1,00%	
	A4	INCRA	0,20%	0,20%	
	A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	
	A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	
	A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	
	A8	FGTS	8,00%	8,00%	
	A9	SECONCI	0,00%	0,00%	
	TOTAIS:			16,80%	16,80%
B	B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%	
	B2	Feriados	3,71%	0,00%	
	B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%	
	B4	13º Salário	10,81%	8,33%	
	B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	
	B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	
	B7	Dias de Chuvas	1,56%	0,00%	
	B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	
	B9	Férias Gozadas	8,95%	6,90%	
	B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	
TOTAIS:			44,64%	16,61%	
C	C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41%	4,17%	
	C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	
	C3	Férias Indenizadas	4,36%	3,36%	
	C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80%	2,93%	
	C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%	
TOTAIS:			14,16%	10,91%	
D	D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50%	2,79%	
	D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso	0,45%	0,35%	
TOTAIS:			7,95%	3,14%	
TOTAL GERAL (A+B+C+D):			83,55%	47,46%	


Rector Vieira Lima Verde
 Engenheiro
 CREM-SP-25096





Coloque sua logo aqui	<p style="text-align: center;">OBRA: PASSAGEM MOLHADA LOCALIDADE LAJES</p> <p style="text-align: center;">APELIDO: PASSAGEM MOLHADA</p> <p style="text-align: center;">CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA</p> <p style="text-align: center;">TABELA: SEINFRA 27.1 C/DES / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</p> <p style="text-align: center;">LOCAL: SÍTIO LAJES</p>
-----------------------	--

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS	COM DESONERAÇÃO
-----------------------------------	------------------------


Grupo	Código	Descrição	Hora (%)	Mês (%)
A	A1	INSS	0,00%	0,00%
	A2	SESI	1,50%	1,50%
	A3	SENAI	1,00%	1,00%
	A4	INCRA	0,20%	0,20%
	A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
	A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
	A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
	A8	FGTS	8,00%	8,00%
	A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAIS:			16,80%	16,80%
B	B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
	B2	Ferriados	3,71%	0,00%
	B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%
	B4	13º Salário	10,81%	8,33%
	B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
	B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
	B7	Dias de Chuvas	1,56%	0,00%
	B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
	B9	Férias Gozadas	8,95%	6,90%
	B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
TOTAIS:			44,64%	16,61%
C	C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41%	4,17%
	C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
	C3	Férias Indenizadas	4,36%	3,36%
	C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80%	2,93%
	C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAIS:			14,16%	10,91%
D	D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50%	2,79%
	D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso	0,45%	0,35%
TOTAIS:			7,95%	3,14%
TOTAL GERAL (A+B+C+D):			83,55%	47,45%


 Eng.º
 CREA-BA-55096







12 PEÇAS GRÁFICAS




Heitor Vieira Lima Verde
Eng. Civil
CREA-CE:55096

VISTA SUPERIOR
ENC. 17 - 1273



CORTE AA
ENC. 17 - 1273
1:10



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
ENC. 17 - 1273

