



CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.502.041/0001-08 / Incrição Municipal: 450007



PROPOSTA DE PREÇO

Reriutaba, 06 de fevereiro de 2023.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 – CP

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 – CP, pelo preço global de R\$ 4.013.086,42 (QUATRO MILHÕES TREZE MIL OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), com prazo de execução de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Antônio Exdras Gomes de Freitas, portador da Carteira de Identidade nº 90002161252 SSP-CE e do CPF nº 139.331.673-53, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Atenciosamente,

CENPEL-CENTRO NORTE PROJ.EMP.LTDA.

Antônio Exdras Gomes de Freitas
Sócio Administrador


Francisco Café Neto
Engenheiro Civil
CREA Nº 13334 - D


RESUMO DO ORÇAMENTO


	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA : 10/02/2023	BDI : 29,76%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE	FONTE	VERSÃO
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP	HORA	MES
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SEINFRA	REF.
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	não inferior a 60 (sessenta) dias	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	DATA CERTAME:	10 DE FEVEREIRO DE 2023.	SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO	47,76%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.226,82	0,63
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ÁREA RURAL	3.843.450,60	95,77
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	144.409,00	3,60
		VALOR COM BDI:	4.013.086,42
			100,00

Quatro Milhões Treze Mil Oitenta e Seis reais e Quarenta e Dois centavos

CENPEL-CENTRO NORTE PROJENPLATA

 Antonio Exdras Gomes de Freitas
 Socio Administrador

Francisco Café Neto

 Engenheiro Civil
 CREA Nº 13334 - D

H

4

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

DATA: 10/02/2023

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI: 2022/04 COM DESONERAÇÃO

Composições: PRÓPRIA


BDI: 29,76%

HORA: 83,85%

MES: 47,78%

DATA REF.: 09/2021

DATA REF.: 09/2022



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	141,83	42,21	184,04	1.840,40
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	3,66	466,74	138,90	605,64	2.216,64
1.3	C4997	LOCAÇÃO DE CONTEINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	8,00	791,78	235,63	1.027,41	8.219,28
1.4	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.475,00	3,38	1,01	4,39	6.475,25
1.5	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.475,00	3,38	1,01	4,39	6.475,25
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ÁREA RURAL								
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	36.600,00	0,07	0,02	0,09	3.294,00
2.2	C4583	MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa	SEINFRA	M	12.200,00	58,01	17,26	75,27	918.294,00
2.3	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	15.768,00	53,14	15,81	68,95	1.087.203,60
2.4	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	17.172,00	35,05	10,43	45,48	780.982,56
2.5	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	12,00	18,35	5,46	23,81	285,72
2.6	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	222.356,34	2,45	0,73	3,18	707.093,16
2.7	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	22.606,23	0,99	0,29	1,28	28.935,97
2.8	C2580	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	7.495,12	26,91	8,01	34,92	261.729,59
2.9	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	36.600,00	1,17	0,35	1,52	55.632,00
									3.843.450,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: não inferior a 60 (sessenta) dias

DATA CERTAME: 10 DE FEVEREIRO DE 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CEARÁ

DATA: 10/02/2023

BDI: 29,76%

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI: 2022/04 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,46% 05/2022


Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						144.409,00
3.1	COMP(01)	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	1.112,89	331,20	144.409,00
						VALOR COM BDI:		1.013.086,42
						Quatro-Milhaões Treze Mil Oitenta e Quarenta e Dois centavos		


CENPE-CE: PRORRORTE PROJEHTIVA


Antonio Exdras Gomes de Freitas
Socio Administrador

Francisco Café Neto
Engenheiro Civil
CREA Nº 13334 - D



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA: 10/02/2023	BDI: 29,76%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE	FONTE	VERSÃO
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	não inferior a 60 (sessenta) dias	Composição	PRÓPRIA
	DATA CERTAME:	10 DE FEVEREIRO DE 2023.		



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,74	33,39
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	22,99	22,99
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,60	52,20
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	14,30	2,15
TOTAL Material:					110,73

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,55	31,10
TOTAL Mão de Obra:					31,10

VALOR:	141,83
VALOR SEM ENCARGOS:	121,71
VALOR ENCARGOS (83.85%):	20,12
VALOR MÃO DE OBRA:	31,10
VALOR MATERIAL:	110,73
VALOR BDI (29.76%):	42,21
VALOR COM BDI:	184,04
QUANTIDADE:	10,00


1.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)


Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	70,48	140,96
I0758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,64	2,56
I0775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,25	5,00
TOTAL Equipamento Custo Horário:					148,52

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,77	67,08
I2382 NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,86	99,44
I2445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	30,34	151,70
TOTAL Mão de Obra:					318,22

VALOR:	466,74
VALOR SEM ENCARGOS:	263,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	203,61
VALOR MÃO DE OBRA:	354,58
VALOR MATERIAL:	112,13
VALOR BDI (29.76%):	138,90
VALOR COM BDI:	605,64
QUANTIDADE:	3,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA: 10/02/2023	BDI: 29,76%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE	FONTE	VERSÃO	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	MES
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	não inferior a 60 (sessenta) dias	Composição		REF.
	DATA CERTAME:	10 DE FEVEREIRO DE 2023.	PROPRIA		06/2021
				0,00%	05/2022



1.3. C4997 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M (MÊS)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19478 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	1,00000000	791,78	791,78
TOTAL Material:					791,78
VALOR:					791,78
VALOR SEM ENCARGOS:					791,78
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR MÃO DE OBRA:					0,00
VALOR MATERIAL:					791,78
VALOR BDI (29.76%):					235,63
VALOR COM BDI:					1.027,41
QUANTIDADE:					8,00



1.4. C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	270,38	3,38
TOTAL Equipamento Custo Horário:					3,38
VALOR:					3,38
VALOR SEM ENCARGOS:					3,22
VALOR ENCARGOS (83.85%):					0,16
VALOR MÃO DE OBRA:					0,29
VALOR MATERIAL:					3,09
VALOR BDI (29.76%):					1,01
VALOR COM BDI:					4,39
QUANTIDADE:					1.475,00

1.5. C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	270,38	3,38
TOTAL Equipamento Custo Horário:					3,38
VALOR:					3,38
VALOR SEM ENCARGOS:					3,22
VALOR ENCARGOS (83.85%):					0,16
VALOR MÃO DE OBRA:					0,29
VALOR MATERIAL:					3,09
VALOR BDI (29.76%):					1,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA: 10/02/2023	BDI: 29,76%			
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE	VERÃO	REF:			
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP	HORA	MES			
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	não inferior a 60 (sessenta) dias	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022
	DATA CERTAME:	10 DE FEVEREIRO DE 2023.	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,08%	
							

VALOR COM BDI: 4,39

QUANTIDADE: 1.475,00

2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	203,02	0,06
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,06

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	15,55	0,01
TOTAL Mão de Obra:					0,01

VALOR: 0,07

VALOR SEM ENCARGOS: 0,05

VALOR ENCARGOS (83.85%): 0,02

VALOR MÃO DE OBRA: 0,02

VALOR MATERIAL: 0,04

VALOR BDI (29.76%): 0,02

VALOR COM BDI: 0,09

QUANTIDADE: 36.600,00

2.2. C4583 - MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18567 EXTRUSORA DE PERFIS DE CONCRETO ACOPLADA C/ FORMA E MOTOR DIESEL 10 HP	SEINFRA	H	0,06670000	43,29	2,89
TOTAL Material:					2,89

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06670000	20,77	1,39
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,13340000	15,55	2,07
TOTAL Mão de Obra:					3,46

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,72000000	4,47	3,22
C0842 CONCRETO PVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,08700000	393,53	34,24
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,06000000	41,21	2,47
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,08700000	134,84	11,73
TOTAL Serviço:					51,66

VALOR: 58,01


VALOR SEM ENCARGOS: 39,04


VALOR ENCARGOS (83.85%): 18,97

VALOR MÃO DE OBRA: 29,92

VALOR MATERIAL: 28,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA: 10/02/2023	BDI: 29,76%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE	FORTE	VERSÃO	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	MES
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	não inferior a 60 (sessenta) dias	Composição		REF
	DATA CERTAME:	10 DE FEVEREIRO DE 2023.	PROPRIA	0,00%	0,00%



VALOR BDI (29.76%): 17,26
VALOR COM BDI: 75,27
QUANTIDADE: 12.200,00

2.3. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,67	1,18
0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	79,22	0,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,97

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	56,01	8,40
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	60,78	9,12
TOTAL Material:						17,52

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:						15,56

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	420,81	18,09
TOTAL Serviço:						18,09


VALOR: 53,14
VALOR SEM ENCARGOS: 38,32
VALOR ENCARGOS (83.85%): 14,82
VALOR MÃO DE OBRA: 23,43
VALOR MATERIAL: 29,71
VALOR BDI (29.76%): 15,81
VALOR COM BDI: 68,95
QUANTIDADE: 15.768,00


2.4. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADDR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,67	1,18
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	79,22	0,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,97

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	56,01	8,40
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	60,78	9,12
TOTAL Material:						17,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA: 10/02/2023	BDI: 29,76%
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE	VERSIÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP	HORA:	83,85%
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	MES:	47,76%
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	não inferior a 60 (sessenta) dias	REF.:	05/2021
	DATA CERTAME:	10 DE FEVEREIRO DE 2023.	SINAPI:	2022/04 COM DESONERAÇÃO



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:					15,56	
VALOR:					35,05	
VALOR SEM ENCARGOS:					24,55	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					10,50	
VALOR MÃO DE OBRA:					16,74	
VALOR MATERIAL:					18,31	
VALOR BDI (29.76%):					10,43	
VALOR COM BDI:					45,48	
QUANTIDADE:					17.172,00	

2.5. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	1,00000000	8,37	8,37
TOTAL Material:					8,37	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,77	3,12
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,55	4,67
TOTAL Mão de Obra:					7,79	



Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	353,87	0,25
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,47	1,12
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	41,21	0,82
TOTAL Serviço:					2,19	

Handwritten signature and initials.

2.6. 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36	SINAPI	CHI	0,00600000	41,50	0,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA: 10/02/2023	BDI: 29,76%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE	FONTE:	VERSÃO:	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SINAPI:	2022/04 COM DESONERAÇÃO	MES: 47,76%
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	não inferior a 60 (sessenta) dias	Composição: PROPRIA 0,00% 0,00%		
	DATA CERTAME:	10 DE FEVEREIRO DE 2023.			

67827 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_08/2014

67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_08/2014

SINAPI CHP 0,01390000 158,26 2,20

TOTAL Equipamento Custo Horário: 2,45

VALOR: 2,45
VALOR SEM ENCARGOS: 2,33
VALOR ENCARGOS (83.55%): 0,12
VALOR MÃO DE OBRA: 0,25
VALOR MATERIAL: 1,19
VALOR BDI (29.76%): 0,73
VALOR COM BDI: 3,18
QUANTIDADE: 222.356,34

2.7. 97915 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_08/2014	SINAPI	CHI	0,00240000	41,50	0,10
67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_08/2014	SINAPI	CHP	0,00560000	158,26	0,89

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,99

VALOR: 0,99
VALOR SEM ENCARGOS: 0,94
VALOR ENCARGOS (83.55%): 0,05
VALOR MÃO DE OBRA: 0,10
VALOR MATERIAL: 0,48
VALOR BDI (29.76%): 0,29
VALOR COM BDI: 1,28
QUANTIDADE: 22.606,23

2.8. C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)



Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	121,09	26,91
--------------------------------------	---------	---	------------	--------	-------

TOTAL Equipamento Custo Horário: 26,91

VALOR: 26,91
VALOR SEM ENCARGOS: 24,02
VALOR ENCARGOS (83.85%): 2,89
VALOR MÃO DE OBRA: 5,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA: 10/02/2023	BDI: 29,76%			
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	não inferior a 60 (sessenta) dias					
	DATA CERTAME:	10 DE FEVEREIRO DE 2023.					

VALOR MATERIAL: 21,82
VALOR BOI (29.76%): 8,01
VALOR COM BDI: 34,92
QUANTIDADE: 7.495,12

2.9. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,55	1,17
TOTAL Mão de Obra:					1,17
VALOR:					1,17
VALOR SEM ENCARGOS:					0,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):					0,76
VALOR MÃO DE OBRA:					1,17
VALOR MATERIAL:					0,00
VALOR BDI (29.76%):					0,35
VALOR COM BDI:					1,52
QUANTIDADE:					36.600,00

3.1. COMP(01) - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18600 ALMOXARIFE	SEINFRA	MÊS	0,75000000	3.566,72	2.675,04
18599 APONTADOR	SEINFRA	MÊS	1,00000000	3.558,82	3.558,82
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,65000000	5.868,92	3.814,80
18584 ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,20000000	14.514,46	2.902,89
18617 VIGIA	SEINFRA	MÊS	1,00000000	2.946,84	2.946,84
TOTAL Mão de Obra:					15.898,39
VALOR:					1.112,89
VALOR SEM ENCARGOS:					8.628,58
VALOR ENCARGOS (47.76%):					7.269,81
VALOR MÃO DE OBRA:					1.112,89
VALOR MATERIAL:					0,00
VALOR BDI (29.76%):					4.731,36
VALOR COM BDI:					1.444,09
QUANTIDADE:					100,00


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE		
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE		
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP		
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS		
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	não inferior a 60 (sessenta) dias		
DATA CERTAME:	10 DE FEVEREIRO DE 2023.		

DATA:	10/02/2023	BDI:	29,76%
VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HOMENAGEM:	83,85%
SEINFRA:	2022/04 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.:	05/2021
SINAPI:	PROPRIA	DATA REF.:	05/2022
Composições:		0,00%	0,00%


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.226,82	48,41 % 12.212,30	8,60 % 2.169,51	8,60 % 2.169,51	8,60 % 2.169,51	8,60 % 2.169,51	8,60 % 2.169,51	8,59 % 2.166,97	100,00 % 25.226,82
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ÁREA RURAL	3.843.450,60	12,50 % 480.431,33	15,00 % 576.517,59	14,50 % 557.300,34	14,50 % 557.300,34	14,50 % 557.300,34	14,50 % 557.300,34	14,50 % 557.300,32	100,00 % 3.843.450,60
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	144.409,00	12,50 % 18.051,13	15,00 % 21.661,35	14,50 % 20.939,31	14,50 % 20.939,31	14,50 % 20.939,31	14,50 % 20.939,31	14,50 % 20.939,28	100,00 % 144.409,00
		4.013.086,42	510.694,76	1.111.043,21	1.691.452,37	2.271.861,53	2.852.270,69	3.432.679,85	4.013.086,57	4.013.086,42



 Antonio Exdras Gomes de Freitas
 Sócio Administrador


 Francisco Café Neto
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 13334 - D



COMPOSIÇÃO DO BDI

 <small>CENTRO NORTE PROJ. EMPLETA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA: 10/02/2023	BDI: 29,76%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE	FORTE	VERSÃO	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	MES
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	não inferior a 60 (sessenta) dias	Composição		
	DATA CERTAME:	10 DE FEVEREIRO DE 2023.	PROPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	4,67
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	0,97
TOTAL		6,85
II - BENEFICIO		
S + G	Garantia/seguros	0,74
L	Lucro	8,29
TOTAL		9,03
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 29,76%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


CENPEL-CENTRO NORTE PROJ. EMPLETA


Antonio Exdras Gomes de Freitas
 Antonio Exdras Gomes de Freitas
 Socio Administrador

Francisco Café Neto
 Francisco Café Neto
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 13334 - D

[Handwritten marks and signatures]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA: 10/02/2023	BDI: 29,76%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	47,76%
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	não inferior a 60 (sessenta) dias	Composição:		05/2021
	DATA CERTAME:	10 DE FEVEREIRO DE 2023.	PRÓPRIA		05/2022




COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

CENPEL-CENTRO NORTE PROJ. IMPL. LTDA

 Antonio Exdras Gomes de Freitas
 Sócio-Administrador


Francisco Café Neto

 Engenheiro CIVIL
 CREA Nº 13334-D


TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 <small>CENPEL - CENTRO NORTE PROJETO LTDA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA: 10/02/2023	BDI: 29,76%			
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	não inferior a 60 (sessenta) dias	Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%
	DATA CERTAME:	10 DE FEVEREIRO DE 2023.					

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

CENPEL-CENTRO NORTE PROJETO LTDA


 Antonio Exdras Gomes de Freitas
 Sócio Administrador


 Francisco Café Neto
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 13334 - D






TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS


	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA: 10/02/2023	BDI: 29,76%		
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	não inferior a 60 (sessenta) dias	Composição:		0,00%	0,00%
	DATA CERTAME:	10 DE FEVEREIRO DE 2023.				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriadados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

CENPEL-CENTRO NORTE PROJ. ENPLTA

 Antonio Exdras Gomes de Freitas
 Sócio Administrador




Francisco Café Neto

 Engenheiro Civil
 CREA Nº 13334 - D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 <small>CENTRO NORTE PROJ. EMTDA</small>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE	DATA: 10/02/2023	BDI: 29,76%	
	PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/CE	FONTE:	VERSÃO:	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 - CP	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85% MES: 47,76% REF: 05/2021
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 05/2022
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	não inferior a 60 (sessenta) dias	Composição: PROPRIA 0,00% 0,00%		
	DATA CERTAME:	10 DE FEVEREIRO DE 2023.			

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

CENPEL-CENTRO NORTE PROJ. EMTDA

Antonio Exdras Gomes de Britas
Antonio Exdras Gomes de Britas
Socio Administrador

Francisco Café Neto
Francisco Café Neto
Engenheiro Civil
CREA Nº 13334 - D

H *f*